



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης περαίωσης της «Προμήθειας εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάστασης ειδικών κατασκευών, τεχνικής υποστήριξης για την πράξη δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» Τμήμα 1 «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη».**

Στη Λάρισα σήμερα 17-04-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 19348/12-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση μετάθεσης περαίωσης της «Προμήθειας εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάστασης ειδικών κατασκευών, τεχνικής υποστήριξης για την πράξη δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» Τμήμα 1 «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 487/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων, με τίτλο «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης στο Μνημείο Γενί Τζαμί στη Λάρισα.
4. Τη με αριθμ. 490/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης – Γενί Τζαμί».
5. Τη με αριθμ. 936/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. 487/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων, με τίτλο «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης στο Μνημείο Γενί Τζαμί στη Λάρισα».
6. Τη με αριθμ. 817/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί».
7. Τη με αριθμ. 818/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί».
8. Τη με αριθμ. 17/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 114/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 137/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί».

11. Τη με αριθμ. 160/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί».

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 18884/10-04-2024 εισήγηση της Δ/σης Επιχειρησιακού & Ψηφιακού Σχεδιασμού, Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & Επικοινωνιών, η οποία έχει ως εξής:

Αφού λάβαμε υπόψη:

- α) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- β) Την με αρ.πρωτ. 3861/21-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» με κωδικό ΟΠΣ 5030426 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», την με αρ.πρωτ. 5630/30-9-2022 1<sup>η</sup> τροποποίησή της και την με αρ.πρωτ. 5848/14-9-2023 2<sup>η</sup> τροποποίησή της
- γ) Την με αρ.πρωτ. 56308/21-12-2022 (22PROC011879376) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί»
- δ) Τη με αρ.πρωτ. 27205/2-6-2023 (23SYMV012806723) σύμβαση έργου με τίτλο «Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» που αφορά κατασκευαστικές εργασίες στο Γενί Τζαμί
- ε) Τη με αρ.πρωτ. 32953/30-6-2023 (23SYMV012989796) σύμβαση ««Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια εξοπλισμού» που αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέων, καμερών, οθονών αφής και εξοπλισμού δικτύου. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης (εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης)
- στ) Την με αρ.πρωτ. 32995/30-6-2023 (23SYMV012990708) Σύμβαση του θέματος με ημερομηνία περαίωσης την 30/5/2024
- ζ) Το με αρ.πρωτ 53914/30-10-2023 προσωρινό Πρωτόκολλο Παραλαβής Φάσης Α – Συλλογή Περιεχομένου της «Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη»
- η) Την με 160/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» με την οποία η σύμβαση με αρ.πρωτ. 27205/2-6-2023 (23SYMV012806723) τις περιπτώσεις (δ) παρατείνεται μέχρι τις 10/6/2024
- θ) Το με αρ.πρωτ. 14831/22-3-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ.πρωτ. 32995/30-6-2023 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας» κατά έντεκα (11) μήνες
- ι) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
- ια) Το με αρ.πρωτ. 16615/1-4-2024 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περί μετάθεσης χρόνου περαίωσης της σύμβασης του θέματος
- ιβ) Την με αρ.πρωτ. 18793/10-4-2024 «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1<sup>η</sup>

μετάθεση προθεσμίας) για το Υποέργο «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη - ΤΜΗΜΑ 1» Α/Α 2 της Πράξης 5030426 Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης Γενί Τζαμί» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

εισηγούμαστε τη μετάθεση προθεσμίας περαίωσης της **«Προμήθειας Εξοπλισμού, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάστασης Ειδικών Κατασκευών, Τεχνικής Υποστήριξης για την Πράξη Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί» - ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Εγκατάσταση Ειδικών Κατασκευών, Τεχνική Υποστήριξη» κατά έντεκα (11) μήνες** επειδή η έναρξη υλοποίησης της ΦΑΣΗΣ Β, ήτοι:

- η εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής της παραπάνω περίπτωσης (ε) μέσα σε ειδικές κατασκευές,
  - η δικτύωση του εξοπλισμού πληροφορικής και
  - η εγκατάσταση των αντίστοιχων λογισμικών στον εξοπλισμό πληροφορικής (διαδραστικοί χάρτες, διαδραστικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια κοκ)
- και της υλοποίησης της ΦΑΣΗΣ Γ της μελέτης προϋποθέτουν την ολοκλήρωση των κτιριακών παρεμβάσεων της σύμβασης με αρ.πρωτ. 27205/2-6-2023 (23SYMV012806723) της περίπτωσης (δ) και την περαίωση εργασιών στο κτίριο του Γενί Τζαμί.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 30/5/2024 και ως **νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας εισηγούμαστε την 30/4/2025.**

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη μετάθεση προθεσμίας περαίωσης της «Προμήθειας εξοπλισμού, αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάστασης ειδικών κατασκευών, τεχνικής υποστήριξης για την πράξη δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί» Τμήμα 1 «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, τεχνική υποστήριξη», κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης μετατίθεται από την 30η-05-2024 στην 30η-04-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**