



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».

Στη Λάρισα σήμερα 26-03-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14749/21-03-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 7) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3463/2006.
5. Τη με αριθμ. 230/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας Daniel».
6. Τη με αριθμ. 382/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 457/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
8. Τη με αριθμ. 959/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 13509/17-03-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Εισηγούμαι για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 952.790,00€ (με Φ.Π.Α.).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) | : 1.000.000,00 € |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | : 230/27.03.2024 ΑΔΕ |
| ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ. | : 5,00% |
| ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) | : 952.790,00€ (με Φ.Π.Α.) |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 01/08/24 |
| ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | : 360 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 1ου ΑΠΕ | : 959/2024 Α.Δ.Ε. |

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

10. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ 2^Ο Α.Π.Ε.)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 230/27.03.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης

1.000.000,00 Ευρώ (**806.451,61** Ευρώ + **193.548,39** Φ.Π.Α. 24%)

Με την υπ' αριθμ. **457/5-6-2024** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση **ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ** (η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 5,00%).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **01/08/24** με συμβατικό ποσό **952.790,00 €** (**768.379,03 €** + **184.410,97 €** Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

Με την υπ' αριθμ. 959/ 06-11-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να συμπεριλάβει:

-Αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (επί πλέον δαπάνες), λόγω σφαλμάτων των προμετρήσεων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Οι δαπάνες αυτών καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

A. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ

B. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα

1. ΟΔΟΠΟΙΑ

ΑΤ 07

ΑΤ 11

ΑΤ 16

ΝΤ 02

Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α. : **952.790,00€**

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **952.790,00€**

Προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **952.790,00€**

Δηλαδή **διαφορά μεταξύ** της συμβατικής δαπάνης κατά: **0,00€**

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης **952.790,00€** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2^{ου} Α.Π.Ε.

| ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^ο Α.Π.Ε. | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| | | ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε. | | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ |
| Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ) | 604.470,10 | 638.530,57 | 653.264,99 | 48.794,89 | 0,00 |
| Απρόβλεπτα | 90.670,52 | 56.610,05 | 41.875,63 | 0,00 | 48.794,89 |
| Σύνολο | 695.140,62 | 695.140,62 | 695.140,62 | 48.794,89 | 48.794,89 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 0,00% | | | | | |
| Αναθεώρηση | 20.543,41 | 20.543,41 | 20.543,41 | 0,00 | 0,00 |
| Απολογιστικά | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Όφελος απολογιστικών | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| Συνολικό Ποσό Εργασιών | 768.379,03 | 768.379,03 | 768.379,03 | 0,00 | 0,00 |
| ΦΠΑ | 184.410,97 | 184.410,97 | 184.410,97 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | 952.790,00 | 952.790,00 | 952.790,00 | 0,00 | 0,00 |

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL**» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

ΛΑΡΙΣΑ, .../02/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

11. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΑΡΩΜΙΩΝ ΛΟΓΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΔΑΜΙΕΛ

ΑΝΔΡΑΧΟΣ : ΓΡΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

| Δ Α Π Α Ν Ε Σ | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ | Π Α Ρ Ο Ν Τ Α 2ου ΑΠΕ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 604.470,10 | 638.530,57 | 653.264,99 | 48.794,89 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 90.670,62 | 66.610,05 | 41.875,63 | -48.794,89 |
| ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ | 695.140,62 | 695.140,62 | 695.140,62 | 0,00 |
| Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 695.140,62-695.140,62 / 695.140,62=>Καμία μεταβολή | | | | |
| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | | | | |
| ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (Άλλες Δαπάνες) | 20.543,41 (52.695,00) | 20.543,41 (52.695,00) | 20.543,41 (52.695,00) | 0,00 (0,00) |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | 766.379,03 | 766.379,03 | 766.379,03 | 0,00 |
| ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α. | 184.410,97 | 184.410,97 | 184.410,97 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 952.790,00 | 952.790,00 | 952.790,00 | 0,00 |

| 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας | | | | | | | | | | | | | | Σελίδα 1 | | | |
|------------------------------|---|------|---------------|---------------------------------|--------------|------------|-------|-------------------------------|--------------|--------|------------|---|--------------|----------|-------|------------|-------------|
| Α/Α | Ενδειξη εργασιών | Α.Τ. | Είδος Μονάδος | Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού | | | | Εργασίες προηγούμενου 1ου ΑΠΕ | | | | Προεκτιμώμενες εργασίες παρόντα 2ου ΑΠΕ | | | | Σε ΕΥΡΩ | |
| | | | | Ποσότητες | Τιμή μονάδας | Μερική | Ολική | Ποσότητες | Τιμή μονάδας | Μερική | Ολική | Ποσότητες | Τιμή μονάδας | Μερική | Ολική | Επι πλάκων | Επι ελάτιων |
| | | | | Α.01 | Α.02 | Α.03 | Α.04 | Α.05 | Α.06 | Α.07 | Α.08 | Α.09 | Α.10 | Α.11 | | | |
| 1. ΟΔΟΠΟΙΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές Επισκευές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | A.01 | M3 | 2.000 | 4,90 | 9.800,00 | | | 2.000 | 4,90 | 9.800,00 | | | 2.000 | 4,90 | 9.800,00 | |
| 2 | Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. | A.02 | M3 | 700 | 2,70 | 1.890,00 | | | 700 | 2,70 | 1.890,00 | | | 700 | 2,70 | 1.890,00 | |
| 3 | Καθαίρεση σπλιγμένων σκυροδεμάτων | A.03 | M3 | 600 | 30,70 | 18.420,00 | | | 600 | 30,70 | 18.420,00 | | | 600 | 30,70 | 18.420,00 | |
| 4 | Αποξήλωση κρασπέδων πρόχτυπων ή μη | A.04 | MM | 240 | 3,30 | 792,00 | | | 240 | 3,30 | 792,00 | | | 240 | 3,30 | 792,00 | |
| 5 | Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Ο-155) | A.05 | M3 | 40 | 0,90 | 36,00 | | | 40 | 0,90 | 36,00 | | | 40 | 0,90 | 36,00 | |
| 6 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.) | A.06 | M2 | 10.000 | 1,62 | 16.200,00 | | | 10.000 | 1,62 | 16.200,00 | | | 10.000 | 1,62 | 16.200,00 | |
| 7 | Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια | A.07 | M3 | 20 | 7,70 | 154,00 | | | 20 | 7,70 | 154,00 | | | 20 | 7,70 | 154,00 | |
| 8 | Πρόχτυπα κράσπεδα από σκυρόδεμα | A.08 | MM | 5.000 | 9,60 | 48.000,00 | | | 5.000 | 9,60 | 48.000,00 | | | 5.000 | 9,60 | 48.000,00 | |
| 9 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγνώσις γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | A.09 | M3 | 650 | 94,20 | 61.230,00 | | | 650 | 94,20 | 61.230,00 | | | 650 | 94,20 | 61.230,00 | |
| 10 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση ανίλιος ή πυργογενανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | A.10 | M3 | 1.400 | 90,00 | 126.000,00 | | | 1.400 | 90,00 | 126.000,00 | | | 1.400 | 90,00 | 126.000,00 | |
| 11 | Χαλύβδινο σπλισμαί σκυροδέματος, Δομικά Πλέγματα B500C | A.11 | Χ/μ | 2.000 | 1,01 | 2.020,00 | | | 2.000 | 1,01 | 2.020,00 | | | 2.000 | 1,01 | 2.020,00 | 1.212,00 |
| | | | | | | 284.542,00 | | | | | 284.542,00 | | | | | 290.220,00 | 5.678,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Α/Α | Ενδειξη εργασιών | Α.Τ. | Είδος Μονάδος | Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού | | | | Εργασίες προηγούμενου 1ου ΑΠΕ | | | | Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 2ου ΑΠΕ | | | | Σε ΕΥΡΩ | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------|--|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | Ποσότητες | Τιμή μονάδος | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ | | Ποσότητες | Τιμή μονάδος | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ | | Ποσότητες | Τιμή μονάδος | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ | | Επί πλέον Από Προϋπολογισμό | Επί ελάτιον Από Προϋπολογισμό |
| | | | | | | Μερική | Ολική | | | Μερική | Ολική | | | Μερική | Ολική | | |
| | Από μεταφορά | | | 284.542,00 | | | 284.542,00 | | | 290.220,00 | | | 5.678,00 | | | | |
| 12 | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες χειροσπύρο | A.12 | Χγρ. | 2.000 | 2.90 | 5.800,00 | 2.000 | 2.90 | 5.800,00 | 2.000 | 2.90 | 5.800,00 | | | | | |
| 13 | Προσαρμογή στάθμης υψιστάμενου φρεσίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου | A.13 | Τεμ. | 400 | 40,30 | 16.120,00 | 400 | 40,30 | 16.120,00 | 400 | 40,30 | 16.120,00 | | | | | |
| 14 | Πλακοστρώσεις με πλάκες διαστάσεων 40x40cm | A.14 | M2 | 9.000 | 20,00 | 180.000,00 | 9.000 | 20,00 | 180.000,00 | 9.000 | 20,00 | 180.000,00 | | | | | |
| 15 | Επιστρώσεις με πλάκες τυχλών | A.15 | M2 | 2.000 | 18,00 | 36.000,00 | 2.000 | 18,00 | 36.000,00 | 2.000 | 18,00 | 36.000,00 | | | | | |
| 16 | Επιστρώση με κυβολίθους | A.16 | M2 | 100 | 15,00 | 1.500,00 | 100 | 15,00 | 1.500,00 | 200 | 15,00 | 3.000,00 | | | 1.500,00 | | |
| 17 | Διαμόρφωση διαβάσεων στόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες | A.17 | Τεμ. | 50 | 115,00 | 5.750,00 | 50 | 115,00 | 5.750,00 | 50 | 115,00 | 5.750,00 | | | | | |
| 18 | Ταμή οδοστρώματος με ασφαλικότητα | A.18 | MM | 1.000 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 19 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργωγανού για κατασκευές από σκυροδέμα καταγωγής C20/25 | NT1 | M3 | | | | 300 | 95,00 | 28.500,00 | | | | | | 28.500,00 | | |
| 20 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | NT2 | M2 | | | | 120 | 15,70 | 1.884,00 | | | | | | 7.850,00 | | |
| | Αφαιρ. έκπτωση | Μερικό Σύνολο | | 5% | | 530.712,00 | | | 561.096,00 | | | 574.240,00 | | | 43.528,00 | | |
| | | | | | | -26.535,60 | | | -26.054,80 | | | -26.172,00 | | | -2.176,40 | | |
| | | | | | | 504.176,40 | | | 533.041,20 | | | 545.528,00 | | | 41.351,60 | | |
| | | | | | | 504.176,40 | | | 533.041,20 | | | 545.528,00 | | | 41.351,60 | | |
| | | | | | | 504.176,40 | | | 533.041,20 | | | 545.528,00 | | | 41.351,60 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ΣΗΜΑΝΣΗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 | B.01 | M2 | 10 | 133,00 | 1.330,00 | 10 | 133,00 | 1.330,00 | 10 | 133,00 | 1.330,00 | | | | | |
| | Σε μεταφορά | | | | | 1.330,00 | | | 1.330,00 | | | 1.330,00 | | | 545.528,00 | | |

| Α/Α | | Ενδειξη εργασιών | Α.Τ. | Είδος Μονάδας | Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού | | | | Εργασίες πραγματοποιημένου 1ου ΑΠΕ | | | | Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 2ου ΑΠΕ | | | | Σε ΕΥΡΩ | |
|-----------------------------|--|------------------|------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--|--------------|--------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Ποσότητες | Τιμή μονάδας | Μερική | Ολική | Ποσότητες | Τιμή μονάδας | Μερική | Ολική | Ποσότητες | Τιμή μονάδας | Μερική | Ολική | Επι πλάνου Απο Προϋπολογισμό | Επι ελλείπον Απο Προϋπολογισμό |
| Από μεταφορά | | | | | 1.330,00 | 504.176,40 | 1.330,00 | 533.041,20 | 1.330,00 | 545.528,00 | | | | | | | | |
| 2 | Πινακίδες ρυθμιστικές μεγέθους | μικρού | | Τεμ. | 100 | 34,50 | 3.450,00 | | 100 | 34,50 | 3.450,00 | | | | | | | |
| 3 | Στύλος πινακίδων γαλβανισμένο σφαιρικόαλφίνα DN 40 mm (1 1/2") | | | Τεμ. | 120 | 31,10 | 3.732,00 | | 120 | 31,10 | 3.732,00 | | | | | | | |
| Αφαρ. έκπτωση | | | | | 5% | | 8.512,00 -425,60 | | | | 8.512,00 -425,60 | | | | | | | |
| [2. ΣΗΜΑΝΣΗ] Σύνολο: | | | | | | | 8.086,40 | 8.086,40 | | | 8.086,40 | 8.086,40 | | | | 8.086,40 | 8.086,40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 553.614,40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 541.127,60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 512.262,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Σε μεταφορά | |

| 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------|---------------------------------|------------|------|------------|-------------------------------|--------|-------|------|---------------------------------------|---------|--------|-------|---------|-----------|---------|--------|-------|--|
| Α/Α | | Ενδειξη εργασιών | Είδος Μονάδας | Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού | | | | Εργασίες προηγούμενου 1ου ΑΠΕ | | | | Προτεινόμενες εργασίες παράτα 2ου ΑΠΕ | | | | Σε ΕΥΡΩ | | | | | |
| | | | | Μερική | Ολική | Τιμή | Ποσότητες | Μονάδας | Μερική | Ολική | Τιμή | Ποσότητες | Μονάδας | Μερική | Ολική | Τιμή | Ποσότητες | Μονάδας | Μερική | Ολική | |
| | | Σύνολο Εργασιών | | | 512.282,80 | | 541.127,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ενιαίο όφελος | Μερικό Σύνολο | 18 % | 512.282,80 | | 541.127,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ενιαίο απόβλητο | Μερικό Σύνολο | | 92.207,30 | | 97.402,97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 604.470,10 | | 638.530,57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 604.470,10 | | 638.530,57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Συμβατική μεταβολή Καμία μεταβολή | | | 90.670,52 | | 58.610,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 695.140,62 | | 695.140,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 695.140,62 | | 695.140,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ΑΠΟΛΟΠΙΣΤΙΚΑ | Μερικό Σύνολο | | 695.140,62 | | 695.140,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 740.140,62 | | 740.140,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 740.140,62 | | 740.140,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών | Μερικό Σύνολο | | 7.695,00 | | 7.695,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 747.835,62 | | 747.835,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.543,41 | | 20.543,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 768.379,03 | | 768.379,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Αναθεώρηση | Μερικό Σύνολο | | 747.835,62 | | 747.835,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20.543,41 | | 20.543,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 184.410,97 | | 184.410,97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ενιαίος Φ.Π.Α. | Μερικό Σύνολο | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Συνολικά ποσά έργου | | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ(952.790,00) | | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 952.790,00 | | 952.790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

12. Τον έλεγχο μεταβολών επί éλαττον επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απροβλέπτων 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL», ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΖΟΥ Α.Π.Ε.

| Είδος Δαπάνης | Συμβατικές Δαπάνες Προϋπ/σμι ού | Προτενομήνες Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ | Αξία Νέων Εργασιών και νέων δαπανών παρόντα ΑΠΕ | Συμβατικές Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ | Ελεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ" δαπανών | | Μεταβολή ή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" συμβατικών εργασιών | Συνολικό Ποσό "επί πλεόν" από Χρησιμοποίησι Απορβλέπτων | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|----------|
| | | | | | Μεταβολή ή συμβατικών εργασιών | Ποσό που ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-34 | 6 | 7=MIN[20,00%(2), (6)] | 9 | 10 | 11 |
| 1. ΟΔΟΠΟΙΑ | 504.176,40 | 545.528,00 | 34.532,50 | 510.995,50 | | | 6.819,10 | | |
| 2. ΣΗΜΑΝΣΗ | 8.086,40 | 8.086,40 | | 8.086,40 | | | 10 | | |
| Σύνολα | 512.262,80 | 553.614,40 | 34.532,50 | 519.081,90 | 0,00 | 0,00 | 6.819,10 | | |
| <p>Μέγιστο Ποσό "Επι ελάττων" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επι πλεόν" σε άλλες ομάδες $\min\{10,00\% \sum (2), \sum (7)\} = 0,00$</p> | | | | | | | | | |
| Ενιαίο όφελος | 18,00% | 512.262,80 | 553.614,40 | 519.081,90 | 0,00 | 0,00 | 6.819,10 | 0,00 | 6.819,10 |
| | | 80 | 40 | 90 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 |
| | | 92.207,30 | 99.650,59 | 93.434,74 | 0,00 | 0,00 | 44 | 0,00 | 44 |
| Ενιαία απρόβλεπτα | | 604.470,10 | 653.264,99 | 612.516,64 | 0,00 | 0,00 | 54 | 0,00 | 8.046,54 |
| | | 52 | 63 | 63 | 0,00 | 0,00 | 54 | 0,00 | 54 |
| Σύνολα | | 695.140,62 | 695.140,62 | 654.392,27 | 0,00 | 0,00 | 8.046,54 | 0,00 | 8.046,54 |
| <p>ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΔΕΝ μειώνεται η δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης αφού: [8] = [6] [7] = 0,000,00 = 0,00</p> | | | | | | | | | |
| <p>ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Εκτέλεση νέων εργασιών Απορβλέπτα σε Αύξηση συμβατικών εργασιών</p> | | | | | | | | | |
| <p>40.748,35 8.046,54</p> | | | | | | | | | |
| <p>Σύν ολο ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης Μη Απορροφούμενο ποσό Απορβλέπτων</p> | | | | | | | | | |
| <p>48.794,89 90.670,52 41.875,63</p> | | | | | | | | | |

ΛΑΡΙΣΑ.../03/25
ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ
ΕΓΧΕΙΡΕΤΑ ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Α.Σ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΓΧΕΙΡΕΤΑ
ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ.../03/25
Ο
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ
Σ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ.../03/25
Ο
ΑΝ. ΠΡΟΪΚΤ. ΔΤ
Υ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠ.
ΜΗΧ/ΚΟΣ

Eigolach
Eigolach

Ενιαίο όφελος 92.207,30 99.650,59 6.215,85 93.484,74

Ενιαία απρόβλεπτα 90.670,52 41.875,63 41.875,63
695.140,62 695.140,62 40.748,35 654.392,27

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA