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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τη μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής 

ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Β: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Υψηλάντου-

Καρδίτσης) - ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Προφ. Ηλία/ Νικ. Φωκά) και ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 

(Ηρ. Πολυτεχνείου-Ιουστινιανού) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 181/2025 

Α.Δ.Ε. 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ. 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 

10409/27-02-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. 

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινοπούλου Γαρυφαλλιά, 

ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) 

Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) 

Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Γούλα Ευρυδίκη, 10) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 11) Δεληγιάννης 

Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) 

Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καραβάνα Ιωάννα, 18) 

Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κρίκης Πέτρος, 

22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) 

Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδήμος Βασίλειος, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 

29) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης 

Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) 

Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσουμάνης Ελευθέριος και 39) Ψάρρα – Περίφανου 

Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Λυγούρας Κωνσταντίνος και 

της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού, Μπελαής Θεόδωρος 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) 

Γερογιώκας Ηρακλής, 3) Μπασδέκη Νικολέττα και 4) Τολίκας Μιχαήλ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο αριθμού 

συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, (άρθρο 96 

παράγραφος 2 του ΔΚΚ /Ν. 3463/8-6-2006, δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του 

νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 

Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου. 

 

ΑΔΑ: 9ΛΩ5ΩΛΞ-104



 

Σελίδα 2 από 42 

 

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης, 

Καραβάνα Ιωάννα, Καρτσαφλέκης Αριστείδης και Ψάρρα – Περίφανου Άννα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Λήψη 

Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τη μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης 

(εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Β: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Υψηλάντου-Καρδίτσης) - 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Προφ. Ηλία/ Νικ. Φωκά) και ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ηρ. Πολυτεχνείου-

Ιουστινιανού) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 181/2025 Α.Δ.Ε. και λαμβάνοντας 

υπόψη: 

1. Τα άρθρα 65, 73 και 82 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 όπως ισχύουν. 

3. Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006. 

4. Τη με αρ. 181/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής 

ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Β: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

(Υψηλάντου-Καρδίτσης) - ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Προφ. Ηλία/ Νικ. Φωκά) 

και ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Ιουστινιανού) του Δήμου Λαρισαίων. 

5. Την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τη μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής 

ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Β: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Υψηλάντου-

Καρδίτσης) - ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Προφ. Ηλία/ Νικ. Φωκά) και ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ηρ. 

Πολυτεχνείου-Ιουστινιανού) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 181/2025 Α.Δ.Ε και 

την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, ως εξής: 

 

 Β1ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.1) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων , στην περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος 3,70μ (τοπική μείωση 

των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά 

πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Κομνηνών προς την οδό 

Υψηλάντου ,  με διατήρηση της λωρίδας της αριστερής στροφής πλάτους 2,50μ , ρεύμα προς 

την οδό Πλουτάρχου. (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30),  Π-70.10, Ρ-52α, Π-78, Ρ-8,Ρ-49,  Ρ-50,  Π-25, Ρ-8 

,Ρ-36, Ρ-37). 

Την απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΗΡ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από την οδό Μιαούλη έως την οδό Κομνηνών  -ΟΤ 483 (Ρ-40). 

Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 35 ημερολογιακές ημέρες. 

 

 Β2ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.2) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων , στην περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος 3,40μ (τοπική 

μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος 

στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Υψηλάντου 

προς την οδό Κολοκοτρώνη ,  με διατήρηση της λωρίδας της αριστερής στροφής πλάτους 

2,80μ , ρεύμα προς την οδό Κολοκοτρώνη. (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30),  Π-70.10, Ρ-52α, Π-78, Ρ-

8,Ρ-49, Π-25, Ρ-8 ,Ρ-36, Ρ-37). 

Την απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΗΡ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από την οδό Μιαούλη έως την οδό Κομνηνών  -ΟΤ 483 καθώς και 

σε τμήμα της Ηρ. Πολυτεχνείου (ΟΤ 961 Α) πριν τον φωτεινό σηματοδότη , στην 
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διασταύρωση με την οδό Υψηλάντου (Ρ-40). Το κλείσιμο της λωρίδας αριστερής 

στροφής προς την οδό Πλουτάρχου. (Ρ-49) 

Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε  55 ημερολογιακές ημέρες. 

 

 Β3ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.3) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων , στην περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος από 3,40μ έως 

3,75μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του 

οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την 

οδό Ιάσωνος προς την οδό Κομνηνών ,  με διατήρηση της λωρίδας της αριστερής στροφής 

πλάτους 2,50μ , ρεύμα προς την οδό Πλουτάρχου. (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30),  Π-70.10, Ρ-52α, 

Π-78, Ρ-8,Ρ-49, Ρ-50 δ, Π-25, Ρ-8 ,Ρ-36, Ρ-37). 

Την απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΗΡ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ πριν  από την οδό Ιάσωνος  για περίπου 50μ κατεύθυνση από την 

οδό Ιάσωνος προς την οδό Κομνηνών (Ρ-40). Το κλείσιμο της λωρίδας αριστερής 

στροφής προς την οδό Κολοκοτρώνη –κατεύθυνση από την οδό Κομνηνών προς την οδό 

Ιάσωνος. (Ρ-49) 

Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε  55 ημερολογιακές ημέρες. 

 

 Β4ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.4) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων , στην περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος  3,50μ  (τοπική 

μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος 

στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό 

Κολοκοτρώνη προς την οδό Παναγούλη,  διατηρώντας τις λωρίδες κυκλοφορίας στην 

διασταύρωση με την οδό Παναγούλη. Αντίστοιχα η κυκλοφορία των οχημάτων , στην 

περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε 

μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος  3,40μ έως 3,50μ  (τοπική μείωση των λωρίδων 

κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της 

οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Φαρσάλων  προς την οδό Ιάσωνος.  

(Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30),  Π-70.10, Ρ-52α, Π-78, Ρ-8, Π-25, Ρ-8 ,Ρ-36, Ρ-37). 

Την απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΗΡ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από την οδό Βουτσιλά  προς την οδό Κολοκοτρώνη-OT 832 A (Ρ-

40). Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε  50 ημερολογιακές ημέρες. 

 

 Β5ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.5) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων , στην περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος  4,00μ  (τοπική 

μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος 

στην αριστερή πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό 

Υψηλάντου προς την οδό Πλουτάρχου. Αντίστοιχα η κυκλοφορία των οχημάτων , στην 

περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε 

μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος  4,00μ  (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από 

δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά της οδού 

σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό έναντι Πλουτάρχου  προς την οδό 

Υψηλάντου.  (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30),  Π-70.10, Ρ-52 δ, Π-77 ,Ρ-8, Ρ-8 ,Ρ-36, Ρ-37). ). Η 

διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε  20 ημερολογιακές ημέρες. 

 

 Β6ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.6) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων , στην περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος  4,00μ  (τοπική 

μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος 

στην αριστερή πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό 
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Πλουτάρχου έως και 60μ πριν τον ισόπεδο κόμβο της οδού Φαρσάλων /Παναγούλη . 

Αντίστοιχα η κυκλοφορία των οχημάτων , στην περιοχή της Ζώνης των Έργων , της οδού 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος  4,00μ  
(τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του 

οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων 60μ 

από τον ισόπεδο κόμβο της οδού Φαρσάλων /Παναγούλη  προς την οδό Πλουτάρχου. Την 

απαγόρευση της στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΗΡ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από τον κλάδο εισόδου της οδού Φαρσάλων (κατεύθυνση προς την οδό 

Πλουτάρχου) και για μήκος 60μ περίπου (Ρ-40). Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου 

εκτιμάται σε  40 ημερολογιακές ημέρες. (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30),  Π-70.10, Ρ-52α, Π-78, Ρ-

52 δ, Π-77,Ρ-8,Ρ-40, Ρ-48, Ρ-36, Ρ-37). 
 

 Β7ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.7) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  (κατά την καθαίρεση των κεντρικών νησίδων της οδού στην περιοχή 

επιρροής του ισόπεδου κόμβου των οδών Φαρσάλων /Παναγούλη)  θα να γίνεται κατά την 

κατεύθυνση από την οδό Ιάσωνος προς την οδό Κοτσώνη , αρχικά στην περιοχή του 

κόμβου σε τρείς λωρίδες κυκλοφορίας πλάτος 3,00μ (αριστερή στροφή) , 3,0μ ευθεία 

κατεύθυνση και 3,0μ για την δεξιά στροφή  . Αμέσως μετά τον κόμβο σε δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας  πλάτους 3,50μ και 3,95μ , απαγορεύοντας την στάση & στάθμευση των 

οχημάτων επί της οδού ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από την οδό Παναγούλη έως την οδό 

Κοτσώνη (Ρ-40). Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της 

οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  (κατά την καθαίρεση των κεντρικών νησίδων της οδού 

στην περιοχή επιρροής του ισόπεδου κόμβου των οδών Φαρσάλων /Παναγούλη)  θα να 

γίνεται κατά την κατεύθυνση από την οδό Κοτσώνη προς την οδό Ιάσωνος , αρχικά 

στην περιοχή του κόμβου σε τρείς λωρίδες κυκλοφορίας πλάτος 4,35μ (αριστερή 

στροφή) , 3,95μ ευθεία κατεύθυνση και 3,30μ για την δεξιά στροφή  . Αμέσως μετά τον 

κόμβο σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας  πλάτους 3,25μ και 2,70μ , απαγορεύοντας την 

στάση & στάθμευση των οχημάτων από τον κλάδο εισόδου της οδού Φαρσάλων 

(κατεύθυνση προς την οδό Πλουτάρχου) και για μήκος 60μ περίπου (Ρ-40). Η διάρκεια 

εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε  10 ημερολογιακές ημέρες. (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30),  

Π-70.10, Ρ-52α, Π-78, Ρ-52 δ, Π-77,Κ-5,Ρ-40, Ρ-36, Ρ-37). 
 

 Β8ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.8) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  (κατά την καθαίρεση των τριγωνικών νησίδων της οδού στην περιοχή 

επιρροής του ισόπεδου κόμβου των οδών Φαρσάλων /Παναγούλη)  θα  γίνεται κατά την 

κατεύθυνση από την οδό Κοτσώνη προς την οδό Ιάσωνος , αρχικά στην περιοχή του 

κόμβου σε τρείς λωρίδες κυκλοφορίας πλάτος 2,55μ (αριστερή στροφή) , 3,15μ ευθεία 

κατεύθυνση και 3,35μ για την δεξιά στροφή. Αμέσως μετά τον κόμβο σε δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας  συνολικού πλάτους 6,75μ , απαγορεύοντας την στάση & στάθμευση των 

οχημάτων από τον κλάδο εισόδου της οδού Φαρσάλων (κατεύθυνση προς την οδό 

Πλουτάρχου) και για μήκος 60μ περίπου (Ρ-40). Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην 

περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ  (κατά την καθαίρεση της σταγόνας 

της οδού στην περιοχή επιρροής του ισόπεδου κόμβου των οδών Φαρσάλων /Παναγούλη)  

θα να γίνεται κατά την κατεύθυνση προς την οδό Παναγούλη σε δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 7,55μ και για την κατεύθυνση από την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου προς την οδό Φαρσάλων με μία λωρίδα πλάτους 3,50μ. Αντίστοιχα η 

κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ  

(στο ΟΤ 792 ) από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου έως την οδό Ιουστινιανού θα να γίνεται σε 

δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 6,30μ (3,15μ ανά κατεύθυνση) με 

ταυτόχρονη απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά κατά 

την κατεύθυνση από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου προς την οδό Ιουστινιανού –Ρ-40 . Η 
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διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε  15 ημερολογιακές ημέρες. (Κ-20,πρ-1, Ρ-

32(30), Ρ-52α, Π-78, Ρ-52 δ, Π-77,Ρ-40, Ρ-36, Ρ-37). 

 

 Β9ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.9) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  θα να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος  3,05μ έως 3,65μ   

(τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του 

οδοστρώματος στην δεξιά  πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από 

την οδό Αβέρωφ προς την οδό Φαρσάλων , διατηρώντας τις λωρίδες κυκλοφορίας στην 

διασταύρωση με την οδό Παναγούλη (αριστερή στροφή & ευθεία κατεύθυνση 

συνολικού πλάτους 9,75μ) καθώς και την λωρίδα δεξιάς κατεύθυνσης προς την οδό 

Φαρσάλων πλ. 5,40μ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, 

της οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ στο Ο.Τ. 495 από την οδό Παλαιολόγου έως την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου ,θα γίνεται σε μία λωρίδα πλάτους 2,90μ (αφορά την δεξιά λωρίδα που 

οδηγεί στην Ηρ. Πολυτεχνείου ). Αντίστοιχα η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή 

της Ζώνης των Έργων, της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου έως την 

οδό Ιουστινιανού θα γίνεται σε λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,15μ ανά κατεύθυνση , 

με ταυτόχρονη απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά 

κατά την κατεύθυνση από την οδό Ιουστινιανού  προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου –Ρ-40 . 

Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε  50 ημερολογιακές ημέρες. (Κ-20,πρ-1, 

Ρ-32(30),  Π-70.10, Ρ-52α, Π-78, Ρ-52 δ, Π-77,Ρ-40, Ρ-36, Ρ-37). 

 

 Β10ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.10) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  στα Ο.Τ. 792 και του ΟΤ 791 από την οδό Παναγούλη  έως την οδό 

Αβέρωφ , θα  γίνεται σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,15μ & 3,0μ αντίστοιχα. Η 

κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  στο Ο.Τ. 828, από το ύψος των Σχολικών Συγκροτημάτων και για 

65μ περίπου μέχρι την διασταύρωση με την οδό Παναγούλη θα  γίνεται σε μία λωρίδα 

κυκλοφορίας (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της 

στένωσης του οδοστρώματος κατά την είσοδο στον Κυκλικό κόμβο). Η κυκλοφορία των 

οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (για την 

κατασκευή της τριγωνικής νησίδας στην συμβολή των οδών ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & Ηρ. 

Πολυτεχνείου) θα  γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλ. 3,50μ (ανά κατεύθυνση). Η 

κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων στην συμβολή της οδού 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ με τις οδούς Φαρσάλων και Παναγούλη  (για την 

κατασκευή του ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ) θα  γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας 

πλάτους από 4,40μ έως 4,75μ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των 

Έργων, της οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ στο Ο.Τ. 494, από την οδό Νικ. Φωκά  μέχρι την οδό 

Παλαιολόγου, θα  γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους από 2,75μ έως 3,75μ. Η 

κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

στο Ο.Τ. 496 Β, από την οδό Πηλέως  μέχρι την οδό Προφήτη Ηλία θα  γίνεται σε μία 

λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους από 3,30μ έως 5,85μ. Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου 

εκτιμάται σε  53 ημερολογιακές ημέρες. (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30),  Π-70.10, Ρ-52α, Π-78, Ρ-

52 α, Π-78,Ρ-52 δ, Π-77, Ρ-40,Ρ-36, Ρ-37). 

 

 Β11ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.11) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (για την ανακατασκευή της κεντρικής νησίδας της οδού) από την 

οδό Φαρσάλων έως και την οδό Αβέρωφ  θα  γίνεται σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας 

συνολικού πλάτους 5,80μ-εκατέρωθεν της νησίδας. Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην 

περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (για την 

ανακατασκευή της κεντρικής νησίδας της οδού) από την διασταύρωση με την οδό 
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Παναγούλη έως και 65μ μετά τον Κυκλικό Κόμβο μέχρι το ύψος των Σχολικών 

Συγκροτημάτων , θα γίνεται σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 5,80μ -

εκατέρωθεν της νησίδας. Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των 

Έργων, κατά την κατασκευή του ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ στην συμβολή της Ηρώων 

Πολυτεχνείου με τις οδούς Φαρσάλων και Παναγούλη, θα  γίνεται σε μία λωρίδα 

κυκλοφορίας πλάτους από 4,04μ έως 4,82μ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή 

της Ζώνης των Έργων της οδού ΦΑΡΣΑΛΩΝ (για την ανακατασκευή της κεντρικής 

νησίδας διαχωρισμού) από την οδό Προφήτη Ηλία έως τον Κυκλικό Κόμβο, θα  γίνεται 

σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 5,80μ (εκατέρωθεν της νησίδας). Η 

διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε  30 ημερολογιακές ημέρες. (Κ-20,πρ-1, Ρ-

32(30),Ρ-52 δ, Π-77, Ρ-36, Ρ-37). 

 

 Β12ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.12) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  στο Ο.Τ. 502 , από την οδό Αβέρωφ έως και την οδό Καρδίτσης  θα  

γίνεται σε μία λωρίδα  κυκλοφορίας πλάτους 5,30μ. 00μ  (τοπική μείωση των λωρίδων 

κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά  

πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Καρδίτσης προς 

την οδό Αβέρωφ). Η ανακατασκευή της συμβολής των οδών  ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο Ο.Τ. 787 Α δεν επηρεάζει την 

κυκλοφορία. Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 35 ημερολογιακές ημέρες. 

(Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30) Π-70.1,Ρ-52 δ, Ρ-40, Ρ-36, Ρ-37). 

 

 Β13ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.13) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  στα Ο.Τ. 788  & 789 από την οδό Αβέρωφ έως και την οδό 

Παπαναστασίου θα  γίνεται σε μία λωρίδα  κυκλοφορίας πλάτους 4,25μ   (τοπική 

μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του 

οδοστρώματος στην δεξιά  πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από 

την οδό Αβέρωφ προς την οδό Παπαναστασίου) ,  με διατήρηση της λωρίδας της 

αριστερής στροφής πλάτους 3,90μ , ρεύμα προς την οδό Καρδίτσης. Την απαγόρευση 

της στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ για 

μήκος περίπου 40,0μ πριν από την οδό Αβέρωφ  (κατεύθυνση από την οδό Παναγούλη 

προς την οδό Παπαναστασίου) (Ρ-40).Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 

25 ημερολογιακές ημέρες. (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30) Π-70.10,Ρ-52 α, Π-78 ,Ρ-52 δ, Π-77, Ρ-8, 

Ρ-40,Ρ-50 α, Π-25, Ρ-36, Ρ-37). 

 

 Β14ο  ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σχέδιο Β.14) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (για την ανακατασκευή της κεντρικής νησίδας της οδού) από την 

οδό Αβέρωφ έως και την οδό Καρδίτσης θα  γίνεται σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας 

συνολικού πλάτους 5,80μ-εκατέρωθεν της νησίδας,  με διατήρηση της λωρίδας της 

αριστερής στροφής πλάτους 3,00μ , ρεύμα προς την οδό Καρδίτσης.. Η διάρκεια 

εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 15 ημερολογιακές ημέρες. (Κ-20,πρ-1, Ρ-32(30) ,Ρ-

52 δ, Π-77, Ρ-36, Ρ-37). 

 

με προσωρινή σήμανση σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, 

Β.6, Β.7, Β.8, Β.9, Β.10, Β.11, Β.12, Β.13, Β.14 : «Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής ζώνης και 

Ζώνης Έργων» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης, λαμβανομένων υπόψη των 

κάτωθι παρατηρήσεων οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

 Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. 

τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών 
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κλπ) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του 

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 Να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πεζούς που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των 

ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν 

από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ). 

 Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι 

θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, 

όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί 

αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο 

και της ασφάλειας με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων 

ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα 

πρέπει να  καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω 

από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα). 

 Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και 

ειδικότερα την νύχτα.  

 Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να 

υποστηρίζουν την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, 

πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας). 

 Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε 

παρόδια σκάμματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων  (σελ.13579 έως 13586 ,ΦΕΚ 905Β/20-05-

2011). 

 Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις 

ζώνες εργοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.  

 Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα 

μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ) δεν επιτρέπεται 

να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα 

πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη των 

οργάνων του φορέα του έργου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού 

δικτύου της περιοχής. 

 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος – έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων. 

 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει 

προσωρινά τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη κυκλοφοριακή ρύθμιση 

για έγκριση. 

 Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια 

η οποία θα καθοριστεί με την έγκριση της κανονιστικής απόφασης και την δημοσίευση της 

στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η παραπάνω κανονιστική απόφαση θα γνωστοποιείται 

άμεσα στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν 

καθήκοντα Τροχαίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε παράταση του χρόνου, αυτή 

θα χορηγείται εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης 

μελέτης. 

 Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης και η απομάκρυνσή της θα γίνει με ευθύνη & 

έξοδα του αναδόχου και με την επίβλεψη των οργάνων του φορέα του έργου. 

 Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας 

ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές 

συνθήκες που δημιουργούνται. Παράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη 

ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής του εργοταξίου. 

 Με την παρούσα εισήγηση για έγκριση της προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης επί της 

οδών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ » 

(ΦΑΣΗ Β: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Υψηλάντου-Καρδίτσης) - ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

(Ηρ. Πολυτεχνείου-Προφ. Ηλία/ Νικ. Φωκά) και ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ηρ. Πολυτεχνείου-

Ιουστινιανού) δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 

αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω 
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παρεμβάσεων και την κατασκευή του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από το 

τμήμα Οδοποιίας κλπ.). 

 

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
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