
Σελίδα 1 από 9 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (για αναθεωρήσεις) του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου 

Δημοτικών Σχολείων». 

 

Στη Λάρισα σήμερα 17-01-2024 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.µ., η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 1484/12-01-

2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 

66/09-01-2024 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Τερζούδης 

Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 

5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Διαμάντος 

Κων/νος και 9) Αδαμόπουλος Αθανάσιος. 

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ου 

Α.Π.Ε. (για αναθεωρήσεις) του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων»  και 

αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023. 

3. Τη με αριθμ. 787/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή 

στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων». 

4. Τη με αριθμ. 788/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων». 

5. Τη με αριθμ. 836/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του 

έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων». 

6. Τη με αριθμ. 34/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του 
έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων». 

7. Τη με αριθμ,. 35/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή Στεγών 

10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων». 

8. Τη με αριθμ,. 140/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «Επισκευή στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων». 

9. Τη με αριθμ,. 163/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού), 1ης 

συμπληρωματικής σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 

39ου Δημοτικών Σχολείων 
10. Τη με αριθμ,. 198/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 1000/09-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (για αναθεωρήσεις) του 

έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 

ποσού  ευρώ : 157.858,71 (127.305,41 + 30.553,30 Φ.Π.Α. 24% ) 

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ



Σελίδα 2 από 9 

 

  

ήτοι μεγαλύτερης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. 

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους.  

 

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ



Σελίδα 3 από 9 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

3,00% 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.  ΣΥΝΟΛΟ 

(EURO) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

105.645,16 25.354,84 

 

131.000,00 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

102.475,81 24.594,19 

 

127.070,00 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

3. ΣΥΜΠΛΗΡ/ΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.244,42 1.498,66   7.743,08 

 

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
5. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ  2ο 

Α.Π.Ε. 

108.720,19 26.092,84 

 

134.813,03 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

127.305,41 30.553,30 

 

157.858,71 

ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  -  - - 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

- - - 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

18.585,22 4.460,45 23.045,67 

 

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικής Σύμβασης)……………………………... 127.070,00 euro 

     (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Συμπληρωματικής Σύμβασης )  

     (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).………………….… ……….. 7.743,08 euro        

Γ.  Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις…………   23.045,67 euro             

     (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση  

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%)………………….…...……...157.858,71 euro        

 

                                                  ΛΑΡΙΣΑ    9  - 1 - 2024 

 

     Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                             Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε    

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                    Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ                                 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                    ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                                                                                                               

Αρχιτέκτων Μηχανικός                                         Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός   

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ



Σελίδα 4 από 9 

 

12. Την από 24-11-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως 

εξής: 

  

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ



Σελίδα 5 από 9 

 

13. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου 

Δημοτικών Σχολείων», ο οποίος έχει ως εξής:  

 

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ



Σελίδα 6 από 9 

 

 

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ



Σελίδα 7 από 9 

 

 
 

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ



Σελίδα 8 από 9 

 

 

 
 

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ



Σελίδα 9 από 9 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ (για αναθεωρήσεις) του έργου: “Επισκευή στεγών 10ου & 39ου 

Δημοτικών Σχολείων» αναδόχου: Λιαπόπουλος Βάϊος &Σια Ε.Τ.Ε, ποσού 157.858,71€ (127.305,41 

+ 30.553,30 Φ.Π.Α. 24% ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.  

 

 

 

 

 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: 9ΘΖ5ΩΛΞ-ΖΒΡ
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