



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 159**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης-επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης με αρ.πρωτ.: 41570/23-09-2022 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 06-03-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10918/01-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Τζατζάκης Φώτιος, 3) Καλόγηρος Κων/νος, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Διαμάντος Κων/νος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης-επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης με αρ.πρωτ.: 41570/23-09-2022 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ 413/2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης, έκθεσης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.
4. Τη με αριθμ. 777/2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της «Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ 793/2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση της: «Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημο Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. 2/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 777/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της «Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».
7. Τη με αριθμ. 9/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με αρ. συστήματος 145480 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση- Αυτοματοποίησης Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων».
8. Τη με αριθμ. 178/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του

- Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 359/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 9736/23-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1.Τη υπ'αριθμ. 9019/20-02-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ RES INVEST A.E. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – GLOBILED M. ΕΠΕ »

Η σύμβαση με αρ.πρωτ. 41570 της ανωτέρω υπηρεσίας υπογράφηκε στις 23-09-2022 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 23-02-2024.

Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση- επικαιροποίηση του απο 19-04-2023 χρονοδιαγράμματος με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 23-02-2024 με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης περαίωσης 23-04-2024.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης του χρονοδιαγράμματος με καταλυτική ημερομηνία 23-04-2024 .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση – επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων», αρχομένης από τη λήξη της προηγούμενης ήτοι από τις 23-02-2024 έως και την 23-04-2024.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**