



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 864**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση μη ουσιώδης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων».**

Στη Λάρισα σήμερα 16-10-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52653/11-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, και 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση μη ουσιώδης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τη με αριθμ. 62/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων».

5. Τη με αριθμ. 247/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών του Ν. 4412/2016.

6. Τη με αριθμ. 322/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού της «Προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

7. Τη με αριθμ. 402/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού της «Προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.

8. Τη με αριθ. πρωτ. 52834/11-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,

1. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, παρ. 1, περιπτ. ε', περί τροποποιήσεων, ανεξαρτήτως της αξίας τους, που δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, όπως ισχύει.

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

υπέρ της αντικατάστασης της υφιστάμενης παιδικής χαράς επί της πλατείας Θρακών (Ο.Τ. 590) στην Κοινότητα Γιάννουλης με την παιδική χαρά που εδράζεται σε τμήμα του Ο.Τ. 380, επί των οδών 25ης Μαρτίου, Χαροκόπου και Βενιζέλου της Κοινότητας Γιάννουλης, προκειμένου να αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015093723), καθώς η τροποποίηση αυτή δεν είναι ουσιώδης.

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 52803/11-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της «Προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων», το οποίο έχει ως εξής:

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

### **ΜΕ ΤΙΤΛΟ :**

### **“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ” ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΗΣ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ**

Στη Λάρισα, σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ” (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 95/26-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ : 62ΘΝΩΛΞ-205), αποτελούμενη από τους:

- 1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, ως Πρόεδρο
- 2) ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ως Γραμματέα
- 3) ΠΑΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ως Μέλος

Η παραπάνω Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, παρ. 1, περιπτ. ε΄, περί τροποποιήσεων, ανεξαρτήτως της αξίας τους, που δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, όπως ισχύει.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 6314/06-02-2024 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC014259872) της προμήθειας.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015093723) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας πέντε (5) υφιστάμενων παιδικών χαρών και επιπλέον, την κατασκευή δύο (2) νέων παιδικών χαρών, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων.

4. Το από 10-10-2024 αίτημα προς τον ανάδοχο “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” για την αντικατάσταση μίας (1) εκ των πέντε (5) υπό αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών με άλλη της ίδιας κοινότητας.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 52633/10-10-2024 σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, επί του αιτήματος αλλαγής θέσης της υπό αναβάθμισης υφιστάμενης παιδικής χαράς.

Καθώς και,

α. Το γεγονός ότι η προαναφερθείσα σύμβαση είναι σε ισχύ (σχετ. 3) και η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε γεγονότα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση αυτής,

β. ότι τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ. 1, περιπτ. ε΄, του ν. 4412/2016, αφού η αντικατάσταση μίας (1) εκ των πέντε (5) από τις υπό αναβάθμιση υφιστάμενες παιδικές χαρές με άλλη, που βρίσκεται σε διαφορετική θέση από την προβλεπόμενη, δεν αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι η αιτούμενη τροποποίηση:

- δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

- δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση

- δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης

- δεν υποκαθιστά νέος ανάδοχος εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

γ. ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνη γνώμη της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία "GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" επί του αιτήματος της προϊσταμένης αρχής για την αντικατάσταση μίας (1) εκ των πέντε (5) υπό αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών με άλλη της ίδιας κοινότητας.

δ. ότι η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ούτε χρονική καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης.

Συνεδρίασε, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την αντικατάσταση μίας (1) εκ των πέντε (5) υφιστάμενων παιδικών χαρών, που, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015093723), προβλέπονται να αναβαθμιστούν με νέο εξοπλισμό, με άλλη υφιστάμενη παιδική χαρά της ίδιας κοινότητας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η παιδική χαρά που βρίσκεται επί της πλατείας Θρακών (Ο.Τ. 590) στην Κοινότητα Γιάννουλης και περιλαμβάνεται στις υπό αναβάθμιση παιδικές χαρές της προαναφερθείσας σύμβασης, να αντικατασταθεί με την παιδική χαρά που εδράζεται σε τμήμα του Ο.Τ. 380, επί των οδών 25ης Μαρτίου, Χαροκόπου και Βενιζέλου της Κοινότητας Γιάννουλης και η οποία, λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού, χρίζει και αυτή άμεσης αναβάθμισης. Η αλλαγή αυτή κρίνεται σκόπιμη, κατόπιν επανασχεδιασμού μίας ευρύτερης ανάπλασης της πλατείας Θρακών, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η δημιουργία μίας παιδικής χαράς μεγαλύτερης έκτασης, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού, καθώς η συγκεκριμένη πλατεία βρίσκεται στο κέντρο της Κοινότητας Γιάννουλης και αποτελεί βασικό σημείο συνάντησης των κατοίκων όλης της περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τα ισχύοντα στο άρθρο 132 παρ. 1.ε και παρ. 4, του ν. 4412/2016, η Επιτροπή

### ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

υπέρ της αντικατάστασης της υφιστάμενης παιδικής χαράς επί της πλατείας Θρακών (Ο.Τ. 590) στην Κοινότητα Γιάννουλης με την παιδική χαρά που εδράζεται σε τμήμα του Ο.Τ. 380, επί των οδών 25ης Μαρτίου, Χαροκόπου και Βενιζέλου της Κοινότητας Γιάννουλης, προκειμένου να αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015093723), καθώς η τροποποίηση αυτή δεν είναι ουσιώδης.

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, Πρόεδρος  
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Γραμματέας  
ΠΑΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, Μέλος

10. Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 52803/11-10-2024 Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής της «Προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων» και επομένως την αντικατάσταση της υφιστάμενης παιδικής χαράς επί της πλατείας Θρακών (Ο.Τ. 590) στην Κοινότητα Γιάννουλης, με την παιδική χαρά που εδράζεται σε τμήμα του Ο.Τ. 380, επί των οδών 25ης Μαρτίου, Χαροκόπου και Βενιζέλου της Κοινότητας Γιάννουλης, προκειμένου να αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015093723), καθώς η τροποποίηση αυτή δεν είναι ουσιώδης.

Εξουσιοδοτεί την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ****ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA